

План

подготовки и проведения Научно-практической конференции Российским научным обществом анализа риска совместно с рабочей группой при Президенте Российской Академии Наук по анализу риска и проблемам безопасности «Риск и безопасность» и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России

**«Время перемен: от БЕЗопасности к допустимому риску».
«Человек, общество и государство в обеспечении комплексной
безопасности жизнедеятельности современной России»**

(Октябрь 2018)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
I. Организационные мероприятия				
1.	Анонс мероприятий Научно-практической конференции и в федеральных, ведомственных и общественных средствах массовой информации (далее - СМИ).	Июль – август	Оргкомитет	
2.	Подготовка деловой программы Научно-практической конференции и совместного заседания.	Июль – август	РАН, РНОАР, ВНИИ ГО ЧС	
3.	Подготовка итоговых документов Научно-практической конференции.	Август - сентябрь	Оргкомитет	
4.	Регистрация и учет участников Научно-практической конференции .	Октябрь	Оргкомитет	
5.	Интервью руководства Российского научного общества анализа риска о ходе подготовки и проведения Научно-практической конференции.	Сентябрь	Оргкомитет	
6.	Освещение мероприятий Научно-практической конференции в федеральных, ведомственных и общественных СМИ.	Октябрь – ноябрь	РНОАР, ВНИИ ГО ЧС Оргкомитет	
7.	Разработка и функционирование официальной страницы Научно-практической конференции на Интернет – портале Российского научного общества анализа риска.	Сентябрь - октябрь	РНОАР	

8.	Подготовка бейджей участников Научно-практической конференции.	Сентябрь	РНОАР, ВНИИ ГО ЧС	
9.	Подготовка приветствия руководства МЧС России к участникам и гостям Научно-практической конференции.	Сентябрь - октябрь	РНОАР, ВНИИ ГО ЧС	
10.	Организация торжественного открытия Научно-практической конференции.	Октябрь	Оргкомитет	
11.	Обеспечение работы представителей СМИ и проведение пресс-конференции.	Октябрь	Оргкомитет	
12.	Разработка и изготовление памятных знаков, буклетов, раздаточного материала.	Август – октябрь	РНОАР	
II. Экспозиционная часть				
13.	Организация выставочной экспозиции	Август - Октябрь	Оргкомитет	
14.	Организация фотовыставки	Август - Октябрь	Оргкомитет	
III. Мероприятия по проведению Научно-практической конференции и совместного заседания				
15.	Сбор и обобщение докладов участников Научно-практической конференции и совместного заседания.	Октябрь - Ноябрь	Оргкомитет	
16.	Издание итогового сборника материалов Научно-практической конференции (электронная версия) и публикация этих материалов в журнале «Проблемы анализа риска».	Ноябрь	РНОАР	